

CRONOGRAMA REMODELACIÓN CENTRO ACHS RANCAGUA – ETAPA 0:

ACTIVIDAD	FECHA	COMENTARIO
(*) Publicación sitio web ACHS	17-08-26	Bases se publican en www.achs.cl
(*) Entrega general Bases y antecedentes para licitación e inicio período de consultas (hasta)	17-08-2026	Documentos se enviarán a través de la plataforma www.wherex.cl
(*) (**) Visita a terreno	24-08-2026	De carácter obligatorio. Punto de encuentro en terreno. En esta visita no se requiere EPP (casco, zapatos de seguridad). Hora visita: 12:30 horas.
(**) Recepción consultas de los Oferentes (hasta la fecha)	26-08-2026	Las consultas se enviarán a través de la plataforma www.wherex.cl
(*) Envío Consolidado de respuestas (hasta la fecha)	31-08-2026	Las respuestas se enviarán a través de la plataforma www.wherex.cl
(**) Entrega documentos administrativos solicitados	16-09-2025 11:00 horas	Cargar en plataforma Wherex (incluyendo boleta de garantía escaneada).
(**) Entrega física Boleta de garantía “seriedad de la oferta”	Hasta 16-09-2026	Entrega de manera física en Departamento de Tesorería Casa Central de la ACHS, Ramón Carnicer 163, Providencia, Piso -1.
(**) Entrega de propuestas de los oferentes	16-09-2026 11:00 hrs.	Subir propuesta a través de la plataforma Wherex.
(*) Apertura de las propuestas	16-09-2026	Se efectuará de forma remota a través de Teams
(*) Notificación al Oferente (fecha tentativa)	Noviembre 2026	Se notifica a través de la plataforma Wherex y con una carta de adjudicación o agradecimiento.
(**) Entrega de las garantías solicitadas a la empresa adjudicada	Se dará fecha en la carta de adjudicación.	Entrega de manera física en Departamento de Tesorería Casa Central de la ACHS, Ramón Carnicer 163, Providencia, Piso -1.
(*) (**) Firma del Contrato	Se dará fecha en la carta de adjudicación.	