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1.
11

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Proposito y alcance.

El Mandante.

La Asociacién Chilena de Seguridad, R.U.T. N°70.360.100-6, en adelante “ACHS” o la
“Asociacion”, fundada en 1958, es una corporacion de derecho privado, sin fines de lucro,
administradora del Seguro Social contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales regulado en la Ley N°16.744, cuya labor consiste en otorgar prestaciones
médicas y econdmicas a los trabajadores de sus empresas afiliadas, en caso de la ocurrencia
de contingencias laborales y, en especial, desplegar los esfuerzos que sean necesarios para
propender a la prevencion los riesgos profesionales.

Cabe destacar que, en dicha labor, la ACHS es supervigilada por la Superintendencia de
Seguridad Social (“SUSESQ?”), institucion auténoma del Estado, con personalidad juridica y
patrimonio propio, que se relaciona con el ejecutivo a través del Ministerio del Trabajo y
Prevision Social, y que integra las llamadas Instituciones Fiscalizadoras a que se refiere el
articulo 2° del D.L. N°3.551, de 1980. De esta forma, la SUSESO ejerce atribuciones
fiscalizadoras respecto de todas las Mutualidades de Empleadores, en especial, las referidas
al orden administrativo de éstas.

Contraparte Técnica.
Para los efectos de esta licitacion, la contraparte técnica estara representada por el Sr. José
Tomas Cuadra responsable de las bases técnicas de esta licitacion.

Obijetivos a lograr con la Licitacion.

El objetivo por lograr mediante esta licitacién es adjudicar al Proponente, en adelante el
“Proveedor” o “Contratista” que presente la oferta mas ventajosa para la Licitacion para la
Ejecucion de la Obra Civil, Nueva Sede Los Andes, en adelante la “Obra” o el “Servicio”.

Lugar de realizacion.
Con el propésito de cumplir con los objetivos planteados, ACHS procede a licitar la Obra para
la construccion de nueva Sede Los Andes de la ACHS.

Aspectos a considerar.
En el caso que las ofertas no satisfagan las necesidades, la ACHS podra volver a solicitar
nuevas ofertas. Lo anterior se realizara fuera del proceso de licitacion.

Vinculo de dependencia

El proveedor adjudicado es y sera el Unico responsable, por y ante los trabajadores que
emplee directa o indirectamente, para proporcionar los Servicios Contratados. La ACHS
no tendra vinculo ni responsabilidad alguna de caracter laboral o previsional respecto del
personal del PROVEEDOR o de sus subcontratistas.

Con el objeto de precaver la eventual responsabilidad subsidiaria y/o solidaria de la ACHS,
por obligaciones laborales y previsionales que pudieran afectar al PROVEEDOR y sus
eventuales subcontratistas autorizados, respecto de los trabajadores de cada uno de ellos,
la ACHS tendra las siguientes facultades y derechos:

Verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales que afecten al
PROVEEDOR respecto de sus dependientes destinados directamente al cumplimiento de
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este convenio. Para los efectos de verificar el adecuado cumplimiento de las obligaciones
laborales y previsionales del PROVEEDOR, la ACHS podr& contratar los servicios de una
Empresa Verificadora Externa, a quien correspondera realizar dicha verificacion.

¢ Retener, total o parcialmente, todo pago o anticipo que deba efectuar la ACHS segun el
presente convenio, cuando el PROVEEDOR no haya dado cumplimiento a sus
obligaciones laborales o previsionales en relacion con los trabajadores destinados
directamente al cumplimiento de este convenio.

e Con los dineros retenidos, la ACHS debera pagar, directamente y en representacion del
PROVEEDOR, las obligaciones laborales y previsionales adeudadas a los trabajadores e
instituciones que correspondan, si éstas no hubieren sido solucionadas por el
PROVEEDOR dentro del plazo de 30 dias corridos, contados desde la fecha de la
respectiva retencion.

¢ Disponer de la retencion a que se refiere el punto precedente, cuando se hiciere efectiva
la responsabilidad subsidiaria y/o solidaria de la ACHS en conformidad a la ley.

El Personal dependiente del proveedor que desarrolle su labor en los recintos que
determine la ACHS, se encuentra afecto a la Ley de Régimen de Subcontratacion.

Estas operaciones deben ser organizadas y dirigidas exclusivamente por el proveedor,
mediante la designacion de un supervisor en terreno, con el cual se produce efectivamente
el vinculo de subordinacion y dependencia del personal del proveedor.

1.7 Integridad del documento.
Formaran parte de este documento:
* Bases Técnicas y sus anexos
* Modelo de Contrato de obra
* Reglamento de Prevencion de Riesgos para Contratistas de la Asociacion Chilena de
Seguridad y Cuestionario denominado "Antecedentes Generales de Prevencion de
Riesgos".

2. De la Propuesta.

2.1 Cronologia.
El proceso contemplado en las presentes bases se ajustara al siguiente cronograma:

(*) RESPONSABLE: EL CLIENTE
(**) RESPONSABLE: El PROPONENTE

ACTIVIDAD FECHA / PLAZO COMENTARIO

Las bases se publicaran en el sitio

Publicacion de las bases JUE 21 DE NOVIEMBRE DE 2019 web de la ACHS www.achs cl

La invitacion y las bases seran
enviadas a través de la plataforma
www.licitaok.cl. Se da inicio al
proceso y al periodo de consultas.

(*) Inicio de la Licitacion LUN 2 DE DICIEMBRE DE 2019
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ACTIVIDAD

FECHA / PLAZO

COMENTARIO

(*)(**) Visita a terreno

JUE 5 DE DICIEMBRE 11:00 HRS

Previa  confirmacion del con
Departamento de Infraestructura de
ACHS

(**) Consultas de los
Oferentes.

HASTA EL VIE 6 DE DICIEMBRE 16:00
HORAS

Las respuestas se enviaran a través
de la plataforma_www.licitaok.cl

(*) Consolidado de
respuestas

VIE 13 DE DICIEMBRE

Las respuestas se enviaran a través
de la plataforma www.licitaok.cl

(**) Entrega Boleta de
garantia “seriedad de la
oferta”

HASTA VIE 20 DE DICIEMBRE 12:00 horas

Entrega de manera fisica en
Departamento de Tesoreria Casa
Central de la ACHS, Ramén Carnicer
163, Providencia, Piso -1 At.: Srta.
Valeria Acevedo

(**)( Entrega de
propuestas de los

HASTA VIE 20 DE DICIEMBRE 12:00 horas

Subir propuesta a través de la
plataforma www.licitaok.cl

oferentes
(*) Apertura de las ) Casa Central ACHS, Ramon
propuestas VIE 20 DE DICIEMBRE 15:30 horas Carnicer N° 163, Providencia.

(*) Analisis de las Ofertas

DESDE LUN 23 DE DICIEMBRE 2019

Proceso interno de la ACHS

(*) Notificaciéon al
Oferente (fecha tentativa)

VIE 24 DE ENERO DE 2020

Se notifica a través de la plataforma
www.licitaok.cl y con un carta de
adjudicacion o agradecimiento

(**) Entrega de las
garantias solicitadas

10 DIAS HABILES A CONTAR DE LA
NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION

Entrega de manera fisica en
Departamento de Tesoreria Casa
Central de la ACHS, Ramén Carnicer
163, Providencia, Piso -1 At.: Srta.
Valeria Acevedo

(*) (**) Firma del Contrato

COORDINAR DE ACUERDO A LA FECHA
ANTERIOR

Area de Contratos ACHS

De presentarse alguna modificacion durante el proceso, se comunicara directamente a las
empresas participantes via correo electrénico.

2.2
221

Participantes.
Invitacion.

La invitacion a participar en la presente licitacion y todo el proceso se llevara a cabo a través
de la plataforma web externa LicitaOK, a la cual podran acceder a través del link
www.licitaok.cl. En ella podran rescatar todos los documentos necesarios para preparar su
propuesta, al mismo tiempo de que en ella deberan presentar, cargar y/o subir, su oferta en
los plazos descritos en el punto siguiente.

Se hace presente que la plataforma web cuenta con un servicio de soporte técnico y ayuda
al cliente, en este caso para resolver las inquietudes que los invitados a participar en la
licitacién puedan presentar respecto del sitio web.
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2.2.2

2.2.3

224

Condiciones que deben cumplir los proponentes para participar del proceso.
Podran participar en la licitacion personas naturales o juridicas nacionales, con o sin fines de
lucro, que acrediten en su oferta, y que, de acuerdo con los términos establecidos en las
presentes Bases, con conocimientos y experiencia suficiente en las materias objeto del
estudio. Asimismo, las entidades oferentes deberan poseer idoneidad financiera adecuada,
en términos de poder ejecutar en forma integra y eficiente las labores licitadas.

Es importante que los oferentes presenten documentos que avalen su participacion en
proyectos similares. En ese sentido se dard prioridad a aquellos con mayor experiencia.

Se asume que los oferentes han estudiado cuidadosamente las Bases Administrativas,
Términos Técnicos de referencia y las condiciones en que se ejecutara la propuesta.

La sola presentacion de la oferta constituird la totalidad de la aceptacion de las Bases
Administrativas, Términos Técnicos de Referencia, Aclaraciones a la propuesta, modelo de
Contrato, Anexos y demas antecedentes, por parte del oferente y de la normativa vigente en
las materias objeto de la propuesta.

El proveedor adjudicado debe mostrar una solvencia econémica para realizar la Obra y, por
ende, justificar el no impacto de problemas econdémicos de ella, que se reflejen en la calidad
del servicio que presten a ACHS.

Inhabilidades para participar en la licitacion.

Para garantizar la transparencia de las operaciones, no podran participar directa o
indirectamente en la presente licitacién ni celebrar el Contrato con la ACHS, quienes se
encuentren en la siguiente situacion: a) Trabajadores y/o directores de la ACHS; b) Conyuges
de dichos trabajadores y/o directores; y c) Familiares, hasta el cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad, inclusive, de trabajadores y/o directores que hayan
tomado conocimiento previo, por cualquier medio, de las bases y/o condiciones de
contratacion, lo que quedara sometido al exclusivo juicio de la ACHS.

Individualizacion del oferente.

Todos los documentos que se presenten deberdn ser originales y/o fotocopias simples.
Cualquier costo y/o gasto asociado a la elaboracion de la propuesta que presente el
Proponente sera de su entera responsabilidad.

Documentos que se deben subir y/o cargar en la plataforma www.licitaok.cl:

Certificaciones, acreditaciones, experiencia, volimenes y prestigio

¢ Identificacion del proponente

e Escritura de constitucion de sociedad, ultima escritura con estructura de poderes y
escritura con delegacion de poderes, si corresponde. Fotocopia simple (sin certificar
ante notario) (*)

o Certificado de vigencia de la Sociedad, extendido por el Conservador de Bienes
Raices, con una antigiiedad no superior a 30 dias de la fecha de apertura de la
Propuesta. (*)

e Certificado de vigencia de Poderes, extendido por el Conservador de Bienes Raices,
con una antigiiedad no superior a 30 dias de la fecha de apertura de la Propuesta.
*)

e Declaracion jurada de aceptacion de las Bases de Licitacion (Anexo N°1), firmada
por el representante legal.
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e Declaracién Jurada de Conflicto de Intereses (Anexo N°2).
e Fotocopia de la Garantia por Seriedad de la Oferta (la original debera ser presentada,
conforme se sefiala en el punto 2.3.1) (*)

Cartera de Clientes relevantes
e Experiencia del Proponente, detallando clientes actuales y anteriores, tipo de servicio
prestado

Capacidad econdmica, solvencia (*)
¢ Informe Comercial con una antigiiedad no superior a los 10 dias, en el cual conste
su situacién de protestos, morosidad e infracciones laborales y deudas no morosas.
e Estado financiero 2017-2018 (Auditados o en proceso de Auditoria).

Los documentos marcados (*) deben ser cargados en la plataforma LicitaOK en los lugares
habilitados para tal efecto.

3. Garantias

3.1

Garantia de seriedad de la propuesta.

La garantia de seriedad de la oferta tiene por objeto caucionar la irrevocabilidad y contenido
de las ofertas de los procesos de compra, como, asimismo, el cumplimiento de las
obligaciones que impone al proponente su condicion de tal. Esta garantia no devengara
intereses, ni reajustes y tendra el caracter de irrevocable.

Al momento de presentar la oferta, el Proponente deberé entregar de manera presencial en
la casa Central de la ACHS, una Boleta de Garantia y/o Pdliza de Seguro (de ejecucién
inmediata), por un monto de UF 100 (cien Unidades de Fomento), tomada a nombre de la
Asociacion Chilena de Seguridad (ACHS), R.U.T. N°70.360.100-6, indicando como glosa
“Garantizar seriedad de la oferta de la licitacion para la ejecucion de la obra civil construccion
nueva sede Los Andes”. Esta garantia tendra una fecha de expiracion que no podra ser
inferior a 90 dias, contados desde la fecha de presentacion de la Propuesta, es decir hasta
el 19 de Marzo de 2020 inclusive. En el caso que el cronograma sea modificado, la ACHS
avisara a través de la plataforma la nueva fecha de vencimiento de la garantia, la cual debera
renovar el proponente dentro de un plazo prudente, en caso de no hacerlo se entendera su
desistimiento del proceso de licitacion, sin derecho a ulterior reclamo.

La Garantia debera ser entregada personalmente en el Departamento de Tesoreria de
ACHS, Casa Central ubicada en Ramoén Carnicer N°163, Providencia, piso -1, at.; Srta.
Valeria Acevedo.

3.1.1 Cobro de la Garantia
Esta Garantia podra ser ejecutada en los siguientes casos:

Si durante el periodo transcurrido entre la presentacion de la oferta y la adjudicacion, el
Oferente retira o modifica su Oferta Econ6mica y/o Técnica.

Si la oferta fuera falsa, errébnea o equivoca.

Siuna vez aceptada la oferta, el Oferente no firma el contrato de conformidad con las Bases,
0 éste no concurre con su firma a los acuerdos u otros instrumentos que estas Bases
determinen que deban suscribirse.

Si una vez aceptada la oferta, el Oferente no suministra la Boleta o Pdliza de Fiel
Cumplimiento del Contrato.
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3.1.2 Restitucion de la Garantia

En el caso de los oferentes adjudicados, la boleta o péliza de garantia sera devuelta una vez suscrito
el Contrato respectivo y contra entrega de la garantia para Caucionar Anticipo y ejecucién de las
Obras.

A los demas oferentes no adjudicados, se les indicard cémo se ejecutara la devolucion de su
documento de garantia de seriedad de la oferta, mediante la carta de agradecimiento de
participacion en la Licitacion.

3.2 Para Caucionar Anticipo y Ejecucion de las Obras
Con el Unico objeto de aclarar estos conceptos, se establece el siguiente resumen de garantias y
retenciones.

a) Documento: Boleta Bancaria a la vista.

b) Tres Boletas de igual valor, que sumados sean equivalentes en UF al monto del
anticipo.

C) Devolucion: Los dos primeros se devolveran después de devuelto el proporcional de
anticipo equivalente a la boleta. El Gltimo se devolvera una vez efectuada la recepcion
definitiva conforme y previa solicitud escrita del Contratista.

d) Vigencia: Las tres boletas deberan vencer 30 dias después de la fecha en que
efectivamente se realice la recepcion definitiva y conforme por parte de la Asociacion,
por lo que se estima en 255 dias después de la entrega del terreno.

e) Glosa: Para caucionar anticipo y ejecucion de la Obra nueva sede los Andes
Asociacion Chilena de seguridad

En el caso de existir aumento de plazo, el Contratista estara obligado a renovar la Boleta de garantia
con fecha de vencimiento de hasta 6 meses de la entrega definitiva de la obra.

Estos documentos tienen que ser presentados hasta 10 dias habiles una vez notificada la
adjudicacion.

En el caso gue el proveedor adjudicado no requiera anticipo, tiene gue presentar una garantia
equivalente al 5% del monto adjudicado por concepto de Garantizar Ejecucién de obra, la cual
permanecera vigente hasta 255 dias después de la programacion de la entrega del terreno. En caso
de gque esta fecha se modifique, durante la ejecucién de la obra, el proveedor adjudicado debera
renovar dicho documento.

3.3 Retenciones
3.3.1 Retenciones Ordinarias

a) 5% del valor del contrato, hasta la recepcién provisoria conforme de la Obra.

b) 5% del valor del contrato, hasta la recepcion definitiva conforme de la Obra.

C) 2% del valor del contrato hasta que se cumpla un periodo de noventa dias corridos
contados desde la recepcion provisoria y la entrega por parte del Contratista de los
certificados SENDOS y SEC, aprobacion del estanque de petréleo en SEC, planos
aprobados de las obras, de las instalaciones de gas, eléctricas, sanitarias, recepcion
municipal, y los que expresamente se soliciten.

En consecuencia, se aclara que, al momento de la recepcién provisoria, la Asociacion no habra
cancelado un porcentaje superior al 88% del valor del contrato.
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3.3.2 Retenciones Extraordinarias

a) Un porcentaje equivalente, como minimo, atres veces el valor de la o las boletas de consumo
eléctrico, agua, teléfono y similares, que la Inspeccion Técnica de Obra, en adelante “..T.O.”
compruebe no estar canceladas oportunamente. Esta condicién es sélo vélida cuando
expresamente se haya indicado que dichos consumos son de costo y cargo del Contratista.
Este porcentaje se aplicara al o los estados de pagos correspondientes.

b) Todas las retenciones extraordinarias se devolveran sin reajuste ni intereses, una vez que el
Contratista compruebe haber solucionado el motivo que justificé la retencién.

4. Interacciones y Consultas.

4.1 Consultas y aclaraciones de los proponentes.
Los Proponentes podran efectuar a través de la plataforma “PlanOK” todas aquellas
consultas que estimen necesarias para aclarar el contenido de las presentes Bases, como
también para la presentacion de la propuesta. Las consultas deberan ser enviadas hasta la
fecha indicada en el cronograma de la presente licitacion.

4.2 Respuestas, aclaraciones y/o modificaciones de ACHS.

Respecto de todas aquellas consultas realizadas por los Proponentes, y que se hayan

formulado conforme al punto anterior, ACHS debera, dentro de los plazos establecidos en el

cronograma, unificarlas y dar una respuesta Unica, a través de la misma plataforma web,

conforme al siguiente procedimiento:

= |nformar a todos los proponentes las preguntas que se le hayan planteado dentro del
plazo establecido en el cronograma, y simultaneamente.

» ACHS enviara una Unica respuesta, en formato PDF, la que estara disponible para todos
los invitados a patrticipar, respecto de todas las consultas recibidas.

Sin perjuicio de lo sefialado en el parrafo anterior, ACHS podra por cualquier causa y en
cualquier momento, antes de que venza el plazo para la presentacion de las propuestas,
emitir las aclaraciones y/o modificaciones a los documentos y plazos de la licitacion que
estime convenientes, las que seran obligatorias para los Proponentes. Dichas aclaraciones
y/o modificaciones seran enviadas a través de la plataforma PlanOK.

Las respuestas entregadas por ACHS a las consultas formuladas, asi como las posibles
aclaraciones y/o modificaciones emitidas por ACHS, pasaran a formar parte integrante de
las Bases de Licitacion. Es obligacién de los Proponentes tomar conocimiento de las
respuestas y aclaraciones, siendo de su responsabilidad verificar la recepcién conforme de
las respuestas y/o aclaraciones entregadas por ACHS.

Concluida esta etapa, no se aceptaran nuevas consultas. Asimismo, no se aceptaran
reclamos posteriores respecto al desconocimiento de ellas para cualquier efecto.

4.3 Reuniones o visitas a terreno.
Los proponentes deben visitar el lugar de la Obra el dia jueves 5 de Diciembre de 2019 a
las 11:00 horas. La direccion es Av. Argentina N° 545, Los Andes, Region de Valparaiso.
Para tal efecto deberan contactarse previamente con el Departamento de
Infraestructura para confirmar fecha.
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4.5

4.6

4.7

4.8

4.8

Solicitud de antecedentes para rectificar errores u omisiones.

Durante el proceso de evaluacién, se podra solicitar a los oferentes que salven errores u
omisiones formales detectados en esta etapa, siempre y cuando las rectificaciones de dichos
vicios u omisiones no les confieran una situacion de privilegio respecto de los demas
competidores; esto es, en tanto no afecten los principios de estricta sujecion a las bases y
de igualdad de los oferentes.

Los oferentes a los que se les solicite completar antecedentes deberan hacerlo en el plazo
extraordinario maximo de 3 (tres) dias habiles desde la fecha que se formalice la solicitud.
De no cumplir con lo anterior, su oferta no seré evaluada.

La ACHS podra modificar la fecha de adjudicacion cuando la complejidad de la evaluacion
y/o la cantidad de ofertas presentadas, asi lo requiera.

Evaluacion.

Luego de la revision y andlisis de todas las propuestas por parte de la Comisién de
Evaluacion y Seleccion, y aprobaciéon del Directorio de ACHS, se adjudicara la presente
licitacion, en el plazo indicado en el “Cronograma”, a aquel o aquellos oferentes que
satisfagan lo solicitado en los documentos de la licitacion y que resulten los mejores
evaluados desde el punto de vista técnico y econémico. Esto quedara registrado en un Acta
de Adjudicacion de la Licitacién y respaldada por la matriz de evaluacion.

Criterios y consideraciones para la seleccion.

ACHS adjudicar4 en este proceso a la empresa que demuestre tener la capacidad,
experiencia, recursos humanos, equipamiento, solvencia y capacidad econdmica adecuados
para cumplir con los requerimientos de ACHS. Considerando el resultado de la evaluacién
de la Propuesta Técnica y Econdémica que cada patrticipante oferte, como, asimismo, el
cumplimiento administrativo de estas Bases y anexos, ACHS adjudicara a la oferta, que, a
su Unico y exclusivo juicio y arbitrio, estime mas conveniente a sus intereses.

Pauta de evaluacion

% evaluacion item a evaluar

50% Oferta econdmica

30% Plazo de ejecucion

20% Experiencia a fin con la Obra

Derecho a seleccion, adjudicacion y a declarar desierto.

ACHS se reserva el derecho de preseleccionar, revisar condiciones y adjudicar a su juicio
exclusivo, parcial o totalmente, las Propuestas que le parezcan mas convenientes o declarar
desierto este proceso, sin necesidad de justificar o expresar causa alguna ni quedar por ello
obligado al pago de indemnizacion, reclamacion ni reembolso de gastos a los participantes
o0 aclaracion de ninguna especie para los Proponentes. A los participantes no seleccionados
se les entregara una carta de agradecimiento. La ACHS no estara obligada a comunicar las
causas por las cuales no se adjudicé el servicio a los proponentes u oferentes no favorecidos.

5. Adjudicacion.
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5.1

5.2

6.
6.1

La ACHS adjudicara a €l o los oferentes que se presentaron oportunamente y que segun los
criterios de evaluacion sefialados en estos términos obtenga (n) el maximo de puntaje, puesto
que la oferta sera considerada como la mas conveniente para los intereses de la ACHS al
satisfacer las necesidades de la institucion.

La ACHS se reserva el derecho de desestimar por causas justificadas, la totalidad de las
propuestas presentadas, sin derecho a pago de ningun tipo de indemnizacién y sin que la
aplicacion de esta medida sea motivo de reclamacion en favor del oferente.

De este modo se reserva el derecho a declarar inadmisible las ofertas cuando estas no
cumplan con los requisitos establecidos en estas bases, o declarar desierta la licitacion cuando
estas no resulten convenientes para los intereses de esta institucion.

Para el proceso de adjudicacion se conformard una comision evaluadora, la cual debera
realizar el analisis técnico y econdmico, considerando los criterios de evaluacion y la
documentacion que se exigid. De lo anterior se emitird un acta de adjudicacion.

La decision de la ACHS se comunicard mediante la plataforma web y de manera formal a
través de una carta de adjudicacion o agradecimiento, segun corresponda.

Plazo para Adjudicar

El plazo estimativo maximo para la evaluacion de los antecedentes y la adjudicacion de la
presente licitacion sera de 60 dias corridos, contados desde la fecha de apertura de las
ofertas.

La ACHS se reserva el derecho de re adjudicar la presente licitacién cuando el proveedor no
cumpla con los requerimientos del establecimiento, sin perjuicio de las demas causales
indicadas en las presentes bases administrativas.

Antes de la expiracion del periodo de validez de la oferta, la ACHS comunicara su decision
sobre la propuesta al oferente mejor evaluado, conforme al mismo procedimiento descrito en
el numeral anterior.

Re adjudicacion
La ACHS se resguarda el derecho de re adjudicar la licitacion a la sucesiva mejor oferta, ante
los siguientes casos:

a. Si el adjudicado no cumpliere con los plazos ofertados en su presentacion.

b. Si el adjudicado rechaza la adjudicacion

C. Si el adjudicado no cumple con los requisitos sefialados en las bases de esta
licitacion.

d. Si el adjudicado no acompairia la boleta de fiel y oportuno cumplimiento del contrato
en el tiempo indicado.

e. Si el adjudicado no suscribe el contrato en el tiempo solicitado.

Presentacion de las propuestas.
Vigencia.
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6.2

6.3

6.4

Las Propuestas presentadas por los Proponentes deberan tener una vigencia de 6 meses,
contados desde la fecha de presentacion de las mismas.

Forma.

Las ofertas deberan ser cargadas en la plataforma web en forma completa, la capacidad para
enviar documentos a traves de la plataforma es de 300 MB por documento, ademas deben
estar firmadas por el o los representantes legales autorizados del proponente, sin
enmendaduras, dentro del plazo indicado en el calendario de la licitacién.

El oferente que no acepte alguno de los requisitos establecidos en estas Bases, 0 que en su
oferta técnica y/o econdmica condicione de alguna manera la prestacion de los servicios a
licitar, y que son requeridos a todos los participantes sin distincion, sera considerado “Fuera
de Bases” y dejara de participar en el proceso, sin derecho a reclamo alguno.

Propuesta Técnica.

La propuesta técnica se debe enviar a través de la plataforma www.licitaok.cl , en el apartado
indicado como “Propuesta Técnica”. El contenido de esta propuesta debe corresponder
exclusivamente a documentacion técnica y funcional que cumpla con los requerimientos que
se licitan de acuerdo con las especificaciones establecidas por ACHS en sus bases y anexos.

El Proveedor debe presentar una propuesta detallando la forma en que entregara el Servicio.

El Proveedor debe presentar una Carta Gantt, que corresponde al programa de trabajo con
detalle de las actividades en el que se indicaran tiempos de duracion de los diversos rubros
de la construccion de las Obras.

Para los efectos del Programa de Trabajo, se considerara un plazo de ejecucion de 150 dias
corridos respectivamente (segun carta invitacion), contados desde la fecha de entrega del
terreno hasta la recepcioén definitiva y conforme de la obra a que se refieren estas bases.

No obstante, si el oponente estimare que el plazo indicado es inadecuado, debera expresarlo
claramente en su oferta, indicando el tiempo que estime necesario. La Asociacion se reserva
el derecho de aceptar o rechazar esta proposicion, sin expresion de causa.

Propuesta Economica.

La propuesta econ6mica se debe enviar a través de la plataforma www.licitaok.cl, en el
apartado indicado como “Propuesta Econémica”.

Los proponentes ocuparan la planilla proporcionada por la ACHS para enviar la oferta
econdémica.

Ademas, el debera incluir el presupuesto detallado segun itemizado entregado, Anexo N°4:
e Andlisis de precios unitarios por partida, manteniendo los mismos items y
designaciones del andlisis de precios unitarios. La estructura tarifaria comprendera
todos los derechos, tributos, gravamenes, impuestos y tasas vigentes en Chile al
momento de la oferta. Con todo, la supresion o disminucion de cualquiera de dichos
conceptos, deberd ser descontada del precio o reembolsada a ACHS, segun
corresponda.
e El presupuesto deberd indicar la suma alzada correspondiente al valor total de la obra
expresada en Unidades de Fomento.
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El valor convenido para la ejecucion de la obra se considerard invariable y no estara
sujeto a otro reajuste ni a intereses.

Andlisis de precios unitarios de los subcontratistas de Electricidad, Sanitarios,
Climatizacién, Gases Clinicos, etc.

Desglose del estudio de gastos generales.

Todo esto, tiene que ser completado en el Anexo N° 4, en formato EXCEL, ademas
debe adjuntar el mismo documento en planilla PDF firmada por el o los representantes
legales de la empresa.

Nota: En la plataforma PlanOK, se les pedira que ingresen su oferta econémica indicando un
valor en pesos. Entendiendo que su oferta debe ser presentada como una estrategia tarifaria
Yy ho como un monto Unico, se solicita que en dicha etapa y solo en la plataforma completen
con un numero “1” el espacio asignado para el valor de su oferta. Los datos que seran
evaluados para la adjudicacion son los que usted presente como oferta econémica.

Contrato.

Generalidades.

El o los oferente a quién se adjudique la Propuesta, una vez notificada la aceptacion de su
oferta, procedera a suscribir el contrato correspondiente, en un plazo maximo de 30 dias
héabiles.

a)

b)

d)

Junto con estas Bases se adjunta el Modelo de Contrato de Obra, con la finalidad de que
tomen conocimiento desde ya de cada una de las clausulas que lo componen. Cabe
sefialar que dicho documento no estéa sujeto a cambios en ninguna de sus partes. Por lo
tanto, entendiendo que al presentar su oferta aceptan las Bases de Licitacion, igualmente
estan aceptando el Contrato de Obra, que firmara el o los adjudicados.

A fin de suscribir el contrato, el proponente adjudicado deberd presentar la
documentacion pertinente que sea requerida. En caso de que el proponente adjudicado
no haya entregado toda la documentacién dentro del plazo, o se le formularen reparos a
algun documento entregado, la ACHS otorgara un plazo adicional de 5 dias para
completar la documentacién y/o subsanar las observaciones. Dicho plazo sera
comunicado por correo electronico. Si transcurrido este plazo adicional el proponente
adjudicado no ha entregado los documentos que hubieren faltado, o subsanado las
observaciones que se le hubiera formulado, se dejara sin efecto la aceptacion de su
propuesta y se procedera a negociar la propuesta del proponente que ocupé el lugar
siguiente en la evaluacion de esta licitacion.

En caso no suscribir el contrato dentro del plazo de 15 dias habiles, contados desde la
fecha de comunicaciéon de la adjudicacién, o no iniciar la implementacién en la fecha
acordada, se entendera que el adjudicado desiste de la adjudicacion, por lo que se hara
electiva la Garantia de seriedad de oferta y se re adjudicard a la siguiente mejor oferta
presentada.

Una vez suscrito el Contrato, el proveedor estara obligado a cumplirlo. En caso de que
éste no cumpla la ACHS procedera a hacer efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento del
Contrato sin necesidad de requerimiento ni accién judicial.

Toda la informacion intercambiada entre las partes para la correcta ejecucion de este
contrato es absolutamente confidencial y debera ser mantenida en este caracter por la
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parte receptora, sus empleados y sus subcontratistas. Las partes se comprometen a no
divulgar a terceros sea directa o indirectamente, informacién que le haya sido entregada
por la otra parte o la que, por cualquier motivo, haya tenido acceso con ocasion de los
servicios contratados, sin la autorizacion previa, expresa y por escrito de la parte
reveladora. Esta obligacion de confidencialidad subsistira luego de terminado el contrato
e incluira y se hara extensiva a toda persona relacionada con las partes.

El adjudicado deberé individualizar, mediante nombre, correo electronico y niumero de
teléfono, un referente técnico y comercial que mantenga una comunicacion formal,
siendo este el funcionario idoneo para entregar los razonamientos fundados que
justifiquen las eventuales omisiones o retrasos. Todo cambio relativo a esta designacion
debera informarse a mas tardar dentro de los dos dias habiles siguientes al cambio.

7.2 Operacién y condiciones particulares del Contrato

a)

b)

d)

La ACHS entregara al contratista una Orden de Trabajo por el valor total de las obras a
ejecutar.

Al dia habil siguiente a la entrega de la Orden de Trabajo, el Contratista deber& hacer
recepcion del terreno. De esta entrega se dejard constancia en un acta firmada por la
ACHS y el Contratista. Si el Contratista no concurra a recibir del terreno en el dia sefialado,
la Asociaciéon podra resolver el Contrato, sin mas tramite, segun lo establecido en el 7.4
“Terminacion Anticipada del Contrato”, de las presentes bases.

El Contratista debera iniciar los trabajos inmediatamente después de la entrega del terreno
y proseguirlos de acuerdo con el programa de trabajo aprobado.

El simple retardo por mas de cinco dias en la iniciacion de los trabajos o cualquiera
interrupcion en el curso de ellos, que dure un lapso igual o superior y que no deriven de
fuerza mayor justificada plenamente ante la ACHS, dara derecho a ésta para declarar, sin
mas tramite, la resolucién del contrato; y para aplicar las sanciones contempladas en el
7.4 “Terminacion Anticipada del Contrato”, de las presentes bases.

Por cada dia de atraso en la formulacion de la solicitud de la recepcion parcial y/o
provisoria de la Obra, la ACHS aplicara al Contratista una multa del 0,40% del valor del
presupuesto, IVA incluido. Se entendera que existe atraso inmediatamente que ocurra el
evento previsto en el Titulo 10 de las presentes Bases en cada una de las etapas.
Asimismo, por cada dia de atraso en la entrega de la Obra para su recepcion definitiva
conforme por parte de la Asociacion, se aplicara al Contratista la misma multa sefialada
precedentemente. En este caso, se entendera que existe atraso por el s6lo hecho de que
la entrega de la Obra no se verifique dentro de las doce horas siguientes al término del
plazo sefialado en el Programa aprobado y vigente, para cada una de las etapas
mencionadas en la carta Gantt que debe presentar cada proveedor.

En caso de fuerza mayor, el Contratista debera comunicar a la Asociacion,
inmediatamente, los motivos que puedan originar atrasos, los que seran ponderados
exclusivamente por la Asociacién para establecer su procedencia o rechazo, sin lugar a
ulterior reclamo.

La direccién y atencion personal de los trabajos debera estar a cardo de un encargado de
obra, ingeniero civil o constructor civil, quien debera estar permanentemente en la obra.
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g)

h)

)

K)

Este profesional sera dependiente del Contratista y no tendra vinculo de subordinacion o
de naturaleza contractual civil de ninguna especia con respecto a la Asociacion.
Si la Asociacién lo exigiera, el Contratista estard obligado a cambiar al encargado de obra.

El Contratista debera ejecutar los trabajos con arreglo a las Bases Administrativas,
Especificaciones Técnicas, planos generales y de detalles, y demas condiciones
correspondientes al proyecto. Dichos antecedentes se interpretardn siempre en el sentido
de la mejor y mas perfecta ejecucion de los trabajos, conforme a las reglas de la técnica.

El Contratista no podra subcontratar toda la Obra con otra empresa constructora, pues ello
implicara la aplicacion inmediata de lo dispuesto en el punto el 7.4 “Terminacion Anticipada
del Contrato”, de las presentes bases.

Sera de cuenta del Contratista la provision de la maquinaria y herramientas necesarias
para los trabajos, instalaciones de faenas, almacenes y depdésitos de materiales; la
construccion de andamios; la contratacion de seguros, garantias, etc. y, en general, todos
los gastos que originen las obras, como cuentas de agua, luz, teléfonos, y demas servicios
basicos, salvo que expresamente se indique lo contrario.

Los materiales proporcionados por el Contratista para ser empleados en la Obra seran de
buena calidad y deberan provenir de las fabricas o canteras mas adecuadas y calificadas.
La Asociacidon, a través de los profesionales que ella designe, podra requerir y el
Contratista debera aceptar, que la Obra o alguna de sus partes o los materiales empleados
sean objeto de controles de calidad, por medio de organismos competentes. Seran
obligatorios los ensayos de hormigones y las pruebas de instalaciones, independiente de
los controles que se efectuaran cuando la inspeccion de la obra lo requiera.

El o los profesionales que se designen para la inspeccion técnica de la Obra (I.T.O.)
comprobaran el cumplimiento de las disposiciones precedentes, exigiendo los contratos
de provision, las facturas y los documentos que estimaren pertinentes. La Asociacion
podra exigir el retiro de cualquier material que no cumpla las condiciones antes indicadas
y su reemplazo por otro, todo ello a cargo del contratista. Los gastos que originen los
controles de calidad seran de cargo del Contratista.

La Asociacion anticipara hasta el 20% del valor total del presupuesto, IVA incluido, previa
entrega por parte del Contratista de una garantia bancaria a la vista de un monto igual a
la suma anticipada. EI monto de dicha garantia se dividira hasta en tres boletas bancarias
alavista. Las dos primeras seran devueltas tan pronto la I.T.O. curse los Estados de Pagos
correspondientes al valor del anticipo cubierto por la respectiva boleta. La tercera boleta
de garantia bancaria a la vista se devolvera una vez efectuada la recepcion definitiva
conforme. La devolucion de los documentos referidos se hara, en todo caso, previa
solicitud escrita del Contratista.

No se aceptaran boletas bancarias tomadas por terceros.

El Contratista no podra hacer, por iniciativa propia, cambio alguno en los planos y
especificaciones que sirvan de base al contrato. Sin embargo, cualquier duda o imprevisto
gue surja en el curso de la Obra deber& ponerla en conocimiento de la I.T.O., por escrito
y a mas tardar dentro de las 24 horas de haberse detectado.

Solo se aceptaran modificaciones cuando ellas sean ordenadas por escrito por la I.T.O.,
previa aceptacion por parte de ésta. Antes de ejecutarlas, el Contratista debera presentar
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7.3

7.4

presupuestos de ellas para su aceptacion por la Asociacion, dentro de los términos del
punto siguiente.

La Asociacion entregara al Contratista para su uso el Libro de Modificaciones a que se
refiere el punto 9 de las presentes Bases, el cual deberd ser llenado por el Contratista o
por la Inspeccion Técnica, y sera requisito indispensable para el pago de obras
extraordinarias.

En ningln caso se aceptara la acumulacion del cobro de estos trabajos, el que debera
formularse tan pronto éstos sean realizados.

0) La Asociacion podra acordar la disminucion o aumento de las cantidades de obras
contempladas en el contrato, hasta en un 10% del total del presupuesto. Estas
disminuciones o aumentos se valorizardn de acuerdo al precio unitario indicado en el
presupuesto. Los aumentos y disminuciones de Obra que no implican un cambio en el
plazo se haran en base al costo directo, sin gastos generales y utilidades. El monto de los
aumentos de Obra que sobrepase el 10% estara afecto a las mismas utilidades que se
indicaron en la propuesta.

Los aumentos de plazo que son atribuibles exclusivamente a la responsabilidad del
mandante, y no a terceros, originaran un cobro por Gastos Generales.

Cualquier aumento de obra se pagara en el mismo monto expresado en UF para los
valores unitarios del presupuesto inicial aprobado, sin otro reajuste ni interés.

Silos aumentos de obra dieren origen a una ampliacion del plazo, éste se convendra entre
las partes o se fijara, a falta de acuerdo, por la I.T.O., sin que el aumento de plazo origine
cobro o indemnizacién de ninguna especie.
Si la obra llegare a su término y no se hubiere presentado el presupuesto por aumentos
de obras a la fecha de término de ésta, este presupuesto adicional se cancelara al valor
de la UF del dia de la recepcion provisoria.

Plazo del contrato.
El plazo del contrato tendra una vigencia de 6 meses después de realizada la recepcion final
de la Obra.

Terminacion Anticipada del Contrato y Arbitraje

Si el Proveedor no entrega la Obra en las condiciones establecidas y a plena conformidad
con la descripcién y especificaciones de las presentes Bases, la ACHS podra retener los
pagos asociados a los trabajos hasta su total recepcion conforme.

El Proveedor tendra la obligacién de emplear trabajadores competentes e idéneos en la
prestacion de los servicios.

Se entenderd que existe incumplimiento que da derecho a la ACHS a poner término

inmediato al contrato en los siguientes casos:

1. Si el Contratista no asista a realizar la recepcion del terreno.

2. Siel Contratista no diere cumplimiento al programa de trabajo; si no inicia oportunamente
las obras contratadas; o incurriere en paralizaciones superiores a los plazos previstos.

3. Siel Contratista no acatare las 6rdenes o instrucciones que se le impartan por escrito y/o
por libro de obra, de acuerdo con las Bases.

4. Incumplimiento de los estandares técnicos requeridos, conforme a los plazos y
condiciones establecidas en la oferta técnica presentada.
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5. Estado de notoria insolvencia del proveedor adjudicado, a menos que se mejoren las
cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento
del contrato.

La disolucion anticipada del Proponente Adjudicado.

La aparicion en el Boletin Comercial con documentos protestados y no aclarados dentro

del plazo de 60 dias contados de la fecha del protesto ya sea del Proponente Adjudicado

como de sus socios 0 accionistas.

8. La existencia de embargo de bienes del Proponente Adjudicado, o las acciones que
pueda ordenar la autoridad que le impidan desarrollar su labor por no cumplir con
disposiciones legales o reglamentarias.

9. Incumplimiento de las leyes previsionales y/o laborales con el personal bajo dependencia
del Proponente Adjudicado.

10. Dafios graves provocados por Proponente Adjudicado o el personal de su dependencia
en las instalaciones de ACHS.

No

Terminado el contrato por estas causales, la Asociacion determinard el procedimiento que
se seguira para la continuacion de las obras; y se mantendran las garantias y retenciones
del contrato, las que servirdn para responder del mayor precio que puedan costar los
trabajos, al igual que las multas que corresponda aplicar por el atraso que se produzca o
para responder por cualquier otro perjuicio que resultare para la Asociacion con motivo de la
terminacion anticipada del contrato.

El Contratista perdera ipso facto, como sancién, por el s6lo hecho de esta terminacion
anticipada del contrato, una de las boletas bancarias a la vista de garantia indicadas en el
punto 8.2 letra d) de las presentes Bases, que caucionan su cumplimiento, ademas de
responder por los dafios y perjuicios que ocasione a la Asociacién en conformidad con las
normas legales vigentes.

En caso de incumplimiento imputable al Proveedor, éste debera indemnizar, de acuerdo con
las acciones contempladas por el ordenamiento juridico chileno, todo dafio o perjuicio directo
e inmediato ocasionado a la ACHS, asi como de cualquier gasto o desembolso razonable
gue debiere realizar, con motivo o como consecuencia del incumplimiento, incluyendo
honorarios razonables de los abogados encargados de la defensa de los intereses de la parte
afectada y costas judiciales.

Con todo la ACHS podra poner término al contrato en cualquier tiempo, sin justificar causa
alguna, mediante comunicacién escrita, dirigida al Contratista, sin derecho a indemnizacién
y pagando los gastos en que efectivamente éste hubiere incurrido hasta la fecha de
terminacion del Contrato.

Cualquier dificultad que se presente entre la Asociacion y el Contratista, relacionada con la
interpretacion, validez, cumplimiento, terminacién del contrato, con la ejecucion de la obra, o
con cualquier otro motivo, sera resuelta, en Unica instancia y sin ulterior recurso, salvo el de
queja, por un arbitro arbitrador. A falta de ambos, el &rbitro sera designado por la justicia
ordinaria, debiendo recaer su nombramiento en un abogado que desempefie 0 haya
desempefiado el cargo de abogado integrante de la Corte Suprema o de la Corte de
Apelaciones de Santiago.
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7.5

Cesién y Subcontratacion.

El Proponente Adjudicado no podra, en caso alguno, ceder o transferir los derechos y
obligaciones emanados del contrato a que da origen la presente licitacion, salvo con
autorizacion expresa y por escrito de ACHS.

El Proponente Adjudicado podra subcontratar con terceros la ejecucion parcial del servicio,
siempre que lo indigue claramente en su propuesta técnica. Sin embargo, la responsabilidad
y obligacion de cumplimiento del contrato recaera en Proponente Adjudicado.

Asimismo, si no esta indicado en su propuesta técnica, el Proponente Adjudicado no podra
subcontratar el servicio, a fin de dar cumplimiento al contrato a que da origen esta licitacion,
salvo autorizacion previa y por escrito de ACHS.

Inspecciones

Sin perjuicio de la intervencién que corresponde al Arquitecto de la Asociacién, ésta podra
designar uno o mas profesionales para ejercer la inspeccién técnica de la obra.

El Contratista deberd mantener en la obra un libro foliado para uso de la I.T.O., en el cual se
registraran todas las indicaciones y observaciones que se formulen. Ademas, debera
mantener un Libro de Modificaciones, proporcionado por la Asociacion, y foliado por ella, que
sera el documento oficial para la cancelacion de las obras extraordinarias. La presentacion de
estos libros sera requisito indispensable para proceder a las actuaciones y diligencias relativas
a la recepcion provisoria de la obra.

Los libros a que alude el parrafo anterior deberan poseer hojas en triplicado.

Recepcion

El Contratista solicitara por escrito al Departamento de Infraestructura de la Asociacién las
recepciones parciales de la obra, entendiéndose por tal cada una de las etapas mencionadas
la Carta Gantt entregada por el Contratista. Estas solicitudes debera formularlas al Jefe de
Infraestructura, a mas tardar siete dias antes del fijado en el programa para el término de cada
etapa. En el caso de la solicitud para la Recepcién Provisoria, el Contratista debera formularla
al Jefe de Infraestructura, a mas tardar catorce dias antes del fijado en el programa para la
Recepcion Final de la Obra. A la fecha en que la Comisién a que se alude mas adelante lleve
a cabo los procesos de recepciones parciales y provisorias, los trabajos deberan estar
totalmente terminados, de acuerdo al programa de trabajo.

En el evento de que el Contratista no solicite las recepciones parciales o provisoria dentro de
los plazos a que alude el parrafo precedente, la Asociacion le aplicara la multa que establece
el punto 8.2 letra d, de las presentes Bases, a contar del dia siguiente al Gltimo en que debi6
formular la correspondiente solicitud y no lo hizo.

Lo anterior es sin perjuicio de lo dispuesto en el el punto 7.4 “Terminacién Anticipada del
Contrato”, de las presentes bases.

Los procesos de recepciones parciales y provisorias comprenderan todas las actuaciones y
diligencias necesarias para verificar si el Contratista ha terminado o no totalmente los trabajos
y se llevaran a efecto, a més tardar, el séptimo dia anterior al previsto por el programa para el
término de la obra.
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Los plazos que establecen los parrafos anteriores seran de dias corridos.
Junto con la solicitud de recepcién provisoria, el Contratista debera:

1. Entregar los Certificados de la Inspeccion del Trabajo, de los Organismos Previsionales y
Administradores de la Ley N° 16.744 correspondientes, que acrediten que no tiene reclamos
pendientes de parte del personal que labora en la obra y el cumplimiento de las obligaciones
Previsionales respectivas.

2. El Contratista tendra un plazo de gracia de diez dias corridos para acompafar a la solicitud
de recepcion provisoria los certificados a que se refiere el punto precedente. Si vencido este
plazo dichos documentos no fueren acompafiados, la Asociacion diferird la devolucion del
5% de retencién hasta el séptimo dia siguiente a aquel en que el Contratista presente el
daltimo de ellos, a menos que, presentados estos certificados, aiin no se hubiere cursado la
recepcion provisoria.

3. Manuales de Operacion y Mantenimiento, y de Garantias de los equipos instalados por el
Contratista (para mayor detalle ver Especificaciones Técnicas Generales).

La no presentacion de estos antecedentes facultara a la Asociacion para efectuar una
retencion extraordinaria equivalente al 5% del valor del presupuesto.

4. Para la realizacion de las actuaciones y diligencias relativas a la recepcion provisoria, la
Asociacion designara una Comision integrada por un profesional del Departamento de
Infraestructura y Proyectos y el Inspector Técnico de la Obra.

La Comision determinara el dia en que llevara a cabo su cometido, debiendo verificar el cabal
cumplimiento del contrato por el Contratista. De lo actuado por la Comisién se levantara un
acta que firmaran sus integrantes y el Contratista.

5. Sila Comision estima que los trabajos se encuentran totalmente terminados, lo declarara asi
Yy, en este caso, la Asociaciéon devolvera al Contratista el 5% de retencion ordinaria, al valor
UF del dia en que haya cursado la recepcién provisoria.

No obstante, lo sefialado en el parrafo anterior, la Asociacion no devolvera el 5% de retencién
ordinaria si a la fecha de la recepcién provisoria el Contratista ain no hubiere entregado los
certificados, documentos y manuales a que se refieren las los puntos 1. y 3. precedentes.

6. Side lainspeccién de la obra resultare que los trabajos no estan totalmente terminados o no
estan ejecutados en conformidad con los planos, especificaciones y/o reglas de la técnica o
gue se han empleado materiales defectuosos o inadecuados, la Comision no dara curso a la
recepcion provisoria. Juntamente con ello, fijara un plazo para que el Contratista ejecute, a
su costo exclusivo, los trabajos o reparaciones que la Comision determine.

Producida cualquiera de las situaciones previstas en los parrafos precedentes, la Asociacion
guedara facultada para aplicar al Contratista, desde luego y sin mas tramite, la multa indicada
en el punto 7.2 letra d. de las presentes Bases, por concepto del atraso producido. Esta
multa se aplicara en los mismos términos previstos por dicho punto y a contar del séptimo
dia transcurrido desde aquel en que se constituyé la Comision. Ademas, se fijara dicha fecha
para el congelamiento de la UF de los saldos retenidos en garantia.
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7. Parala Recepcion Final de la Obra, la que se efectuara en la fecha fijada por la Comisién de
acuerdo con lo indicado en el punto anterior o en su defecto a los 7 dias de haberse
constituido la Comisién de Recepcién Provisoria, la Empresa Constructora debera entregar
los planos de construccion de las instalaciones de acuerdo a lo realmente ejecutado
(electricidad, climatizacion, agua y alcantarillado, y gases clinicos).

Entiéndase por planos de construccion de las instalaciones a un set de laminas que
represente lo realmente ejecutado en obra, (as built). Este conjunto de planos debera
presentarse impreso en original en papel tipo vegetal o poliéster, acompafiado de un archivo
de formato “Dwg” de respaldo.

La Achs entregara para estos fines, si lo dispone, de una copia del proyecto de cada
especialidad en formato “Dwg”, debiendo el instalador agregar en cada lamina su vifeta
indicando su condicién de tal y mencionando en forma destacada que se trata de planos de
estas caracteristicas.

El no cumplimiento de esta disposicion implicara que la Obra no se encuentra terminada, y
por lo tanto regira lo indicado en el punto 7.2 letra d), de las presentes Bases Administrativas
referente a multas por atraso.

8. Si el Contratista no ejecutare los trabajos o reparaciones que le ordene la Comision, dentro
del plazo que ella le fije, la Asociacion podra llevar a cabo unos u otras, por cuenta del
Contratista, pudiendo hacer los pagos respectivos utilizando las retenciones y la(s)
garantia(s) por ejecucion de obra que existieren.

Una vez subsanadas las observaciones hechas por la comision, se efectuara la recepcion
definitiva, fijandose como fecha de término de las obras la de dicha recepcion.

9. En ningun caso el Contratista podra excusar su responsabilidad por los trabajos inconclusos
0 ejecutados sin sujecion a los planos, especificaciones y/o reglas de la Técnica o que
resulten imperfectos por haberse empleado en ellos materiales defectuosos o inadecuados,
bajo pretexto de haber sido ejecutados por un subcontratista.

9.1 Recepcion definitiva:
a. El dia de término de la obra fijado en el programa, pudiendo realizarla el I.T.O. si asi
lo determina la Comisién encargada de la recepcion provisoria, 0,

b. En las situaciones a que se refiere el punto 6.6 el dia en que dicha Comision
compruebe que han quedado subsanadas las observaciones que formulé en la
primera inspeccion. En este caso, tendra aplicacion, ademas, lo dispuesto en el
punto 9 N°6 de las presentes bases administrativas.

El 2%de la retencion se devolvera una vez transcurridos noventa dias corridos desde
la recepcion provisoria y siempre que, ademas, el Contratista haga entrega de los
certificados de SENDOS y de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, en
adelante “SEC”, aprobacion del Estanque de Petréleo, silos hubiere, en SEC, planos
aprobados de las obras, de las instalaciones de gas, eléctricas, sanitarias, recepcion
municipal, y los que expresamente se soliciten. Esta retencion se devolvera al valor
UF de la fecha de la recepcion provisoria y no se aceptara boleta de garantia por este
concepto.
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c. Sien el lapso intermedio entre la recepcion provisoria y la definitiva ocurriere en la
obra cualquier desperfecto derivado de la construccion, el Contratista debera
repararlo a su costo, sin perjuicio de la responsabilidad impuesta por el N°3 del Art.
2.003, del Cadigo Civil.

Seguridad de los Bienes y en la Faena

La Asociacion proveera y mantendra vigente, con una empresa aseguradora nacional de
primera categoria (clasificacion A o superior), durante todo el periodo de vigencia del
Contrato un Seguro Todo Riesgo de Construccion y Montaje que incluird a Contratista y cada
uno de sus subcontratistas.

La contratacion del seguro y su cumplimiento por parte de la Asociacion no afectara ni menos
lo liberard de sus obligaciones y responsabilidades a la Empresa Constructora, asumidas en
virtud de este Contrato o en conformidad a la Ley, por estatuto, por reglamentacién o de otra
manera.

Seguro de Todo Riesgo de Construccion y Montaje, considerando sus Secciones |,
construccion, ingenieria y montaje y Seccion Il Responsabilidad Civil, incluyendo los
siguientes adicionales:

a) Bienes existentes

b) Instalaciones de Obra

C) Equipos Contratista

d) Cables o tuberias subterrdneas existentes
e) Huelga o Motin

f) Mantenimiento ampliado

Q) Clausula de Riesgo de disefio

h) Estructuras en zonas sismicas

i) Terrorismo

Lo anterior no impide que la Empresa Constructora tome otros seguros que estime
conveniente. La ACHS no se hara responsable mas alla de las condiciones contratadas a la
Cia. Aseguradora.

Sera obligacion del Contratista adoptar todas las medidas de seguridad en la ejecucion de
las obras, de manera de prevenir accidentes, siniestros que seran de su exclusiva
responsabilidad.

El Contratista deberd cumplir las normas de prevencion de riesgos que consagra la
legislacion vigente y las instrucciones que impartan sobre el particular los expertos de la
Asociacion a través del Reglamento de Prevencion de Riesgos para Contratistas y que
forman parte integrante de las bases que regulan esta propuesta. El incumplimiento de
dichas normas o de las instrucciones que se le impartan, transcurridos los plazos que al
efecto le fijen, facultard a la Asociacion para aplicar las multas que se indican a continuacion.

Ante el incumplimiento de las normas de Prevencion de Riesgos o la advertencia de una
situacion insegura, observada por el personal calificado que la Asociacion designe en estas
Bases, se debera proceder de la siguiente manera:
e Anotar, en el momento, en el Libro de Obra, el incumplimiento observado o la
accion insegura detectada, dejando constancia de la fecha y hora de la
observacion y la recomendacion de la forma en que debe ejecutarse la faena.
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e En cada anotacion debe ir claramente identificada la persona que la realiza.

e El encargado de obra podra hacer las aclaraciones necesarias en el momento y
en el mismo Libro de Obra.

e Se aplicard una multa a partir de la tercera anotacion en el Libro de Obras, por
condiciones inseguras, la cual serd de un monto de $ 50.000.- (cincuenta mil
pesos).

e La cuarta y sucesivas anotaciones tendran una multa de $ 100.000.- (cien mil
pesos).

El personal calificado para anotar en el Libro de Obra el incumplimiento de las normas de
Prevencién de Riesgos o la advertencia de una situacién insegura son:
e Los Expertos de Prevencion de Riesgos de la Asociacion,
e LosIngenieros y Arquitectos de la Subgerencia de Infraestructura y Mantencion de
la Asociacion

Condiciones Econdmicas

El Contratista presentara estados de pago conforme al avance de la obra, en dos ejemplares
firmados por personas autorizadas por el Contratista y presentados de acuerdo con las
indicaciones de la Asociacion.

Asimismo, el Contratista debera presentar los certificados indicados en el punto 1.6 de las
presentes bases juntamente con cada estado de pago. Este estado de pago debera
presentaros con desfase maximo de un mes, los que llevaran el Visto Bueno del I.T.O.
designado por la Asociacion. La no presentacion de estos Certificados facultard a la
Asociacion para retener los Estados de Pagos sucesivos o0 aplicar una retencion
extraordinaria. Junto a cada estado de pago el Contratista estara obligado a presentar la
Carta Gantt actualizada, indicando el avance real de la obra en relacién con lo programado,
y los certificados de control de calidad efectuados durante la construccion de la Obra o con
motivo de ella.

Los estados de pago se formularan por las cantidades de obras efectivamente ejecutadas y
de acuerdo a los precios indicados en el presupuesto aprobado, deduciendo de ellos las
retenciones y demas descuentos que procedan.

Los estados de pago seran considerados como abonos parciales efectuados por la
Asociacion, durante el curso de los trabajos; y tendran sélo caracter de un pago provisional
concedido al Contratista a cuenta del valor de la obra. En ninglin caso se estimara este pago
provisorio como aceptacion por parte de la Asociacion de la cantidad y calidad de la obra
ejecutada por el Contratista y a la cual corresponda dicho abono.

Los estados de pago deberan estar aprobados por la I.T.O. la primera semana de cada mes
para iniciar proceso de pago.

El valor de la UF (Unidad de Fomento), sera el de la fecha de presentacion del estado de
pago a la Inspeccién Técnica de Obra (1.T.O.).

Las obras incorporadas al inmueble, los materiales incluidos en los estados de pago y los
materiales que estén al pie de la obra se consideraran, para todos los efectos, propiedad de
la Asociacion.
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La Asociacion se reserva el derecho de corregir, aceptar o rechazar los estados de pago que,
a su juicio, estén mal presentados o adolezcan de errores.

Forma de Pago:

Se establece la siguiente forma de pago:

Al aceptar el presupuesto e iniciar los trabajos, que se devolvera proporcionalmente en los
sucesivos estados de pago.

68% contra estados de pago aprobados por la Inspeccion Técnica de la Obra.

5% al momento de la Recepcidn Provisoria conforme.

5%al momento de la Recepcién Definitiva, sin observaciones.

2% transcurridos noventa dias corridos contados desde la recepcidn provisoria y previa
entrega por parte del Contratista de los certificados SENDOS y SEC, aprobacién del
estanque de petroleo por SEC, planos aprobados de las obras, de las instalaciones de
gas, eléctricas, sanitarias, Recepcion Municipal, y los que expresamente se soliciten.

Los pagos correspondientes a Derechos Municipales, permisos, aportes y otros de
caracter legal o reglamentario, seran de cargo de la Asociacion. El Contratista tendra la
obligacion de tramitarlos y cancelarlos oportunamente, para lo cual la Asociacion le hara
entrega del dinero, el que quedara sujeto a rendicién de cuentas.

La Asociacién no se hara cargo ni reconocera cobros por multas o recargos derivados de
la no tramitacién o pago oportuno de derechos y/o aportes. En consecuencia, si esto
sucediere, dichas diferencias seran de cargo del Contratista.

El Contratista estara obligado a tramitar y obtener la recepcién municipal de las obras a
que se refieren estas Bases, asi como los Certificados de SEC y SENDOS, una vez
terminados los trabajos y los planos aprobados de lo realmente ejecutado. La Asociacion
retendra el 2% del presupuesto, IVA incluido, por este concepto. Esta retencion se
congelara al valor U.F. vigente a la fecha de la recepcion provisoria de la obra.

Todas las retenciones ordinarias se devolveran en U.F. sin intereses, al valor de la U.F. de
la fecha de la recepcion provisoria. Las retenciones extraordinarias se devolveran en pesos
de la fecha en que se produjo la retencion, sin intereses ni reajustes de ninguna especie.

Arbitraje.

En el caso de existir un conflicto entre las Partes y de no ser posible alcanzar una solucion
directa del mismo, éste serd sometido a mediacién conforme al Reglamento Procesal de
Mediacion del Centro de Arbitraje y Mediaciéon de Santiago. En caso de que la mediacion no
prospere, la dificultad se resolvera mediante Arbitraje con arreglo al Reglamento del mismo
Centro citado. Las Partes confieren poder especial a la Camara de Comercio de Santiago A.
G., para que, a solicitud escrita de cualquiera de ellas, designe a un arbitro de derecho entre
los abogados integrantes del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediacion de Santiago.
En contra de las resoluciones del éarbitro de derecho procederan los recursos que
correspondan de acuerdo a las normas generales, de los que conocera un tribunal arbitral
de segunda instancia, el cual estara compuesto por tres miembros abogados designados por
la Camara de Comercio de Santiago. El arbitro quedard especialmente facultado para
resolver todo asunto relacionado con su competencia y/o jurisdiccion. Los honorarios del o
los arbitros seran de cargo de quien resulte vencido.
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En ningln caso las cuestiones que se sometan al referido arbitraje podran producir
interferencias, demoras o suspension de los servicios contratados mediante el presente
instrumento.

Todo perjuicio que se irrogue a la ACHS por la contravencién de lo establecido en el numeral
precedente, sin limitacién alguna, sera de responsabilidad y de cargo del contratista,
guedando facultada la empresa para poner término en forma inmediata y sin mas tramite al
contrato vigente, a la vez que contratar otro proveedor que preste el servicio contratado.

Fuerza Mayor

Las partes quedaran exentas de responsabilidad por cualquier incumplimiento que se deba
a casos de fuerza mayor.

Seran considerados como casos de fuerza mayor, entre otros que sean de similar naturaleza,
los siguientes: guerra, naufragio o accidente aéreo, terremoto, inundacion, otros actos de la
naturalezay, en general, todo acto ajeno a la voluntad de las partes, que impida o demore el
cumplimiento de las obligaciones pactadas, no obstante haber la parte afectada empleado la
maxima diligencia.

Si ocurrieran tales circunstancias descritas como de fuerza mayor, la parte afectada
informaréa a la otra, sin demora y por escrito en un correo electrénico, la existencia del hecho,
cémo tal hecho afectara el cumplimiento del vinculo contractual y la duracién del mismo,
procediendo de la misma manera para informar el término de tal hecho, y en ambos casos,
acompafiando los documentos justificativos correspondientes, sin perjuicio de la
comunicacion telefonica.

Tan pronto como los hechos constitutivos de fuerza mayor hubieran cesado en sus efectos,
las partes iniciaran o continuaran el cumplimiento de sus obligaciones afectadas.

En caso de que, por causa de fuerza mayor, los plazos estipulados se atrasaren por un
periodo que exceda los 30 dias corridos, las partes se reuniran para decidir, de comun
acuerdo, si debe finalizarse o no la ejecucion del vinculo contractual.

Si las partes deciden mantener vigente el vinculo, se definiran las nuevas condiciones del
mismo, y si no llegaran a acuerdo sobre la materia, las partes se seguiran rigiendo por el
contrato a que de origen la presente licitacién. Para el caso que se acuerde dar término al
contrato, se levantara un Acta de Liquidacion y se cancelaran las sumas de dinero que cada
parte adeude a la otra, en un plazo no mayor a sesenta (60) dias corridos.

Constancia mcorporauén de bases en Contrato

Se deja expresa constancia que todas y cada una de las clausulas contenidas en las
presentes Bases Administrativas y Técnicas, aclaraciones, preguntas y respuestas, oferta y
anexo que se presenten en esta propuesta, se entienden incorporadas sin necesidad de
mencion expresa en el Contrato a celebrar entre las partes.
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Anexo N° 1: “Declaracién jurada de aceptacion de la Bases de
Licitacion”

DON. e , cédula de identidad N°...........ccoiiiiiiiiin.an. , con
domicilio en la calle........cooooviiiiiiiiiii N , Comuna.................. ,
............... , en representacion de la Empresa ............ociiiiiinelRUL
N , declara:

1. Haber estudiado las Bases de Licitacion de Obra de Ejecucién, construccion Nueva Sede Los
Andes Asociacion Chilena de Seguridad, junto a sus anexos y todos los antecedentes que
forman parte de esta licitacion, verificando la total concordancia entre ellos.

2. Haber considerado en la oferta econdmica todos los gastos necesarios para la entrega de los
productos, conforme se solicita en las bases de Licitacion.

3. Afirmo, y doy garantias, que la empresa que represento ho mantiene deudas previsionales con
sus trabajadores, ademas que no tenemos 0 presentamos practicas antisindicales, ni se
encuentra en estado de notoria insolvencia o declarada en quiebra.

4. Que los Servicios que oferto en esta licitacion estan debidamente avalados para su
comercializacion.

5. Conocer y aceptar las condiciones establecidas en las Bases de Licitacion, sus respectivos
Anexos, consolidado de preguntas y respuestas y modelo de Contrato.

6. Que la informacion entregada en la presente licitacidbn es exacta y veraz, en virtud de lo que
autorizo a la ACHS a recabar y solicitar informes a entidades publicas o privadas de cualquier
tipo, tendientes a la verificacion de los datos y antecedentes consignados en la propuesta y
antecedentes presentados.

Nombre y Firma representante legal

Santiago,...de............ de 20...
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Anexo N° 2 “Declaracion Jurada de Conflictos de Intereses”

don ,
representante legal de la empresa
, declaro:

Con fecha
Rut Ne°

Informe marcando con un “Si” 0 “NO” |a alternativa que corresponda a su mejor entender:

Entre los socios, directores o ejecutivos de mi representada se encuentra 0 existe un
parentesco con un director, ejecutivo o trabajador de ACHS, su cényuge o personas
vinculadas hasta el 4° grado de parentesco por consanguinidad (articulos 27 y 28 del Cadigo
Civil; Ej.: entre primos hermanos, entre una persona y su tataranieto, etc.) o 2° grado de
parentesco por afinidad (articulo 31 del Cédigo Civil; Ej.: hermanos de mi conyuge, hijos
anteriores de mi cényuge, etc.).

En caso de que su respuesta sea afirmativa, completar la siguiente informacion, segin corresponda:

. Cargo que
Razén . - Nombre de | Rutdela go gt
. Rut Vinculacion desempefia el
o | social de la la persona persona . Parentesco
N empresa | con laempresa vinculo en la p
empresa roveedora | proveedora (*) conlaque | conlaque emoresa o vinculo
proveedora P P sevincula | sevincula P
Proveedora
1
2
3
4
5

(*) Cargo, propiedad, representacion legal o asesoria.

Nota: Esta declaracién no significa que su propuesta no vaya a ser considerada en caso de tener
alguna relacién con los directores, ejecutivos o trabajadores de ACHS, sino que para garantizar la
transparencia de la Licitacién el involucrado no sera considerado en el Comité de Adjudicacion de la
Propuesta.

Nombre y Firma representante legal
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ANEXO N° 3 Declaracion jurada de suficiencia de antecedentes

Con fecha don ,
Rut N° representante legal de la empresa
, declaro lo siguiente:

1. Los antecedentes entregados por el Propietario cubren la totalidad de la Propuesta y son
suficientes para la realizacion del proyecto.

2. Haber estudiado los antecedentes de la propuesta y verificado su concordancia entre si; y
conocer las hormas legales vigentes al respecto.

3. Haber visitado el terreno y conocer su topografia, condiciones actuales y todas las demas
caracteristicas que se indican para la ejecucién de las obras; como asimismo haber
investigado el entorno de las faenas con sus limitaciones y restricciones respecto a estas
obras.

4. Haber considerado en la Oferta Econdmica, todos los gastos necesarios para la ejecucion
del proyecto de acuerdo con las Bases y demas documentos entregados por el Mandante.

5. Que no tiene limitaciones legales ni administrativas para cumplir con lo dispuesto en las
presentes Bases para celebrar el Contrato respectivo.

Firma del Representante legal

Santiago, de de
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ANEXO N° 4 ITEMIZADO (Se adjunta en planilla Excel aparte)

Cada Oferente debe bajar esta planilla, completarla en FORMATO EXCEL y enviar en mismo
formato, ademés debe adjuntar el mismo documento se enviaen FORMATO PDF, firmada por
el o los representantes legales de la empresa. Estos dos archivos se SUBEN en la plataforma
www.licitaok.cl

ANEXO N°4 - LICITACION NUEVA SEDE ACHS LOS
ANDES
PRESUPUESTO DE OBRA

ITEMIZADO TIPO ACHS (SOLO RFERENCIAL)

ANTECEDENTES PROYECTO

. L, Duracion .
Etapas Ejecucion 1 uraclo 00 Dias
Obra
ANTECEDENTES OFERENTE
CONSTRUCTORA:
RUT:
CONTACTO:
TELEFONO:
o i Unid | Canti | Valor
N ITEM - . Ui Total
1 INSTALACION DE FAENAS Y OBRAS PRELIMINARES
1,1 | Construcciones Provisorias o] _$
1.2 | Oficinas, Talleres, Bodegas o] _$
$
13 Recintos de Personal gl -
1,4 | Empalmes Provisorios gl _$
1,5 | Cierros Provisorios m2 _$
1,6 |Letreros de Obra unid _$
1,7 | Demoliciones y Desmontajes gl _$
1,8 | Tramitacién de Permisos y Pagos de Derechos o] _$
2 OBRA GRUESA
2,1 | Preparacién de Terreno y Trazado o] _$
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2,2 | Excavaciones _$
2,3 |HORMIGON

2,3, . . $
1 Hormigon De Fundaciones m3 :
3’3’ Hormigon Visto: m3 _$
2,4 | Estructura Metalica Kg _$
2,5 |Cubierta _$
2,6 |Hojalateria

2,6, . $
1 Canales de Aguas lluvia mi :
2'6’ Forros, Limahoyas, Limatesas mi _$
2'6‘ Bajadas de Aguas lluvia ml _$
2,7 | Proteccién al Fuego m2 _$
2,8 | Aislacién Térmica m2 _$
2,9 |Impermeabilizacion m2 _$
i,g, Aditivos de Hormigén m3 _$
3’9’ Membrana in Situ m2 _$
g,g, Barniz Impemeabilizante m2 _$
3 TERMINACIONES

3,1 | Radier _$
3,2 | TABIQUERIA NO ESTRUCTURAL

3,2, | Tabiques Volcometal revestido volcanita 10mm (incluye m2 $
1 yesos y empastes) -
3,2, | Tabiques Volcometal revestido volcanita RH 15 mm m2 $
2 (incluye yesos y empastes) -
3,3 |PAVIMENTOS

3,3, | Interior: Porcelanato 60x60, marca MK, modelo PD Luna, m2 $
1 terminacion Pulido -
3,3, | Exterior: Porcelanato Rustico 60x60, marca MK, modelo PD m2 $
2 Luna, terminacion Rastica -
2’3‘ Vinilico en Palmetas, m2 _$
3,3, | Vinilico en Rollo Acustico, marca Tarkett, modelo Optima m?2 $
4 Acustico -
2’3’ Cubrejuntas Aluminio mi _$
3,4 | GUARDAPOLVOS

i’4’ Porcelanato, de acuerdo a pavimento especificado mi _$
3,4, | Guardapolvo sanitario de PVC, marca DVP, Flexible plano mi $
2 4" -
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2’4’ MDF premol 14x75 mm ml _$
3,5 | GUARDAMUROS
i’S’ Guardamuros Pasamanos Clinico ml _$
2’5’ Esquinero Clinico mi _$
3'5’ Esquinero de Aluminio mi _$
3,6 |CIELOS Y CENEFAS
i'G’ Cielo Yeso Cartén 10 mm m2 _$
3,6, | Cielo Modular, marca Romeral, Linea Decoacustic, Modelo m2 $
2 Bolero 60x60 -
3,6, | Cielo Modular, marca Romeral, Linea Decovinil, Modelo m2 $
3 New Mist 60x60 -
‘31'6’ Cornisas de poliestireno expandido ml _$
3,7 |REVESTIMIENTOS DE MUROS
ij' Revestimiento Exterior Vinyl Siding m2 _$
3.7. | Revestimiento de porcelanato 60x60 muros "bafios” altura m2 $
2 1,20. MK Luna Pulido -
2'7' Ceramica Blanca 40x60 m2 _$
3.7. $
4 Remate Guardacanto M Omega C106 ml i
3,8 |PINTURAS
i’g’ Pintura Esmalte al Agua SW 7035 m2 _$
3,8, | Pintura Esmalte al Agua Hospitalario SW 7035: areas m2 $
2 clinicas -
3.8, | o - L $
3 Pintura Epoxica al Agua Sanitario m2 )
‘31'8’ Esmalte sintetico: Puertas m2 _$
3,9 |PUERTAS
i’g‘ Puertas aluminio vidrio unid _$
2’9‘ Puertas placarol unid _$
39 Puertas placarol con "L" en lamitech color Mouse 2193 $
3' ' | terminacién Mate, 10 cms ancho vertical y 25 cms ancho unid i
horizontal
3,1
0 VENTANAS
3,1 $
01 Ventanas o] :
3.1 Muro Cortina Unid $
0,2
i'l Quincalleria
3,1 | Cerradura Bafio scanavini manilla acero inox tubular unid $
1,1 | modelo 960 RR -
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3,1 |Cerradura Acceso scanavini manilla acero inox tubular unid $
1,2 | modelo 960 RR -
3,1 | Areas Clinicas: Cerradura Acceso scanavini manilla acero unid $
1,3 |inox tubular modelo 960 U -
3,1 | Topes de puertas Scanavini Acero Inox Satin modelo Top id $
1,4 |001 un -
3,1 | Cierra puertas en bafos (no incluye discapacitados) marca unid $
1,5 | Scanavini, Modelo DT-62, satinado -
Sl ARTEFACTOS y GRIFERIA
2
gi WC marca Fanaloza color blanco Linea Century unid _$
3,1 |Lavamanos Fanaloza color Blanco Linea Valencia Premium unid $
2,2 | medio pedestal -
gé WC Bafio Universal marca Wasser color blanco Linea Akim | unid _$
3,1 | Lavamanos Bafio Universal marca Wasser color blanco unid $
2,4 |Linea Lizt -
3,1 | Griferia lavamanos Nibsa, cromado Linea Monomando unid $
2,5 | Sweet -
3,1 | Griferia lavamanos Bafo Universal, Nibsa, cromado, unid $
2,6 | Quir6fano largo -
> | ACCESORIOS BANOS
3,1 . ~ - . $
31 Espejo Bafio 60 x 90 cms con marco aluminio unid )
3,1 | Espejo Bafio Universal 60 x 100 cms inclinacién 10° en unid $
3,2 |bastidor trupan pintado esmalte blanco -
gé Barra Abatible Nibsa Linea SMX0007-00 cromado unid _$
gi Dispensador Toalla palanca compacto Blanco marca Elite | unid _$
3,1 | Dispensador Papel Higiénico Jumbo Metalico Blanco marca unid $
3,5 |Elite -
gé Dispensador Jabén rellenable blanco marca elite unid _$
3,1

ACCESORIOS
4
ii perchero marca DAP, modelo EH 114-03A Percha cromado | unid _$
3,1 | Cortina Roller, marca Rollux, linea Screen Sun Control 3% unid $
4,2 | color blanco -
31 . - L $
43 Cortina Clinica Divisoria i
g’l MUEBLES
gi Mueble T. Sucio / Limpio unid _$
g; Mueble Kitchenette unid _$
4 ESPECIALIDADES
4,1 |LAMPISTERIA
‘11’1’ Lampara panel LED de 60x60 unid _$
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4,1, | lamparas tipo downlight para empotrar, LED diametro 145 unid $
2 mm -
4,1, |lamparas tipo downlight para empotrar, LED diametro 195 unid $
3 mm -
j’l’ Sefializacién box ocupado unid _$
451,1 Sefializacién Emergencia unid _$
4,2 | INSTALACION ELECTRICA
‘11'2’ Instalaciones eléctricas gl $
‘21'2’ Canalizaciones corrientes débiles gl $
4,3 |INSTALACIONES SANITARIAS
‘11'3’ Instalaciones Agua Fria gl $
‘21'3’ Instalaciones Agua Caliente o] $
g'3’ Instalaciones de Alcantarillado al $
3'3' Red Himeda de Incendio o] $
4,4 | CLIMA
‘11"4’ Equipos de Climatizacion o] _$
;’4’ Instalaciones de Climatizacién o] _$
5 OBRAS EXTERIORES Y COMPLEMENTARIAS
5,1 |Rampay Escala o] _$
5,2 |Reja m2
5,3 | Pavimentos Exteriores Peatonales m2
5,4 |Aseo De Obra gl
COSTO DIRECTO i
GASTOS GENERALES | 0% i
UTILIDAD | 0% i
NETO )
IVA[19% |
TOTAL )
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